



نوع المعاملة: معاملة داخلية
رقم المعاملة: ٤٤٠٠٩٠٨٨٠٣
تاريخ المعاملة: ١٤٤٤-٨-١٠
المرفقات: لا يوجد



إدارة شؤون المباني

الموضوع / مجمع النويمة التعليمي

المحترمين

السادة / شركة بناء الجزيرة للمقاولات

وبعد ،،،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة الى خطابكم الوارد لنا برقم ٤٤٠٠٨٩٠٢٠٧ وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٧ هـ بخصوص ردكم على خطابنا رقم ٤٤٠٠٨٦٤٩٢٧ بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٨ هـ بخصوص عدم الانتهاء من الاعمال بمشروع مجمع النويمة التعليمي بنات مقاولتكم عليه يتم الرد حسب النقاط المذكور بخطابكم وهي كالآتي:-

١- بخصوص اعمال المضلات نفيديكم تم الموافقة على الشركة المذكورة بناء على خطاب مدير عام الدراسات و التصاميم بالوزارة .

٢- بخصوص بند إيصال التيار الكهربائي للمشروع نفيديكم انه تم الرد بخطابنا رقم ٤٤٠٠٨٦٤٨٤٦ بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٨ هـ بانه لا يمكن استحداث بند إيصال التيار حسب ما هو مشار بخطاب مدير عام المشروعات الانشائية بالوزارة رقم ٤٤٠٠٨٢٤٦٦١ بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٨ هـ والمبني على خطاب مدير عام الدراسات والتصاميم بالوزارة رقم ٤٤٠٠٧٧١٤١٠ بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٤ هـ والذي افاد به بانه لا يمكن استحداث بند

الإيصال للمشروع لأنه جزء من عقد المشروع.

٣- بخصوص التعميد بالأعمال الإضافية التي لها نظير بالعقد عليه نفيديكم انه لا يمكن استحداث بند الإيصال للتيار وتم الرد عليكم بخطابات كثيرة بهذا الشأن وإشارة الى توجيه سعادة مدير عام الدراسات والتصاميم بالوزارة المذكور بالفقرة أعلاه انه لا يمكن استحداث البند لأنه جزء من عقد المشروع. وعليه نفيديكم انه تم الرفع للوزارة بخصوص حذف بند مفاتيح الانارة بخطابنا رقم ٤٤٠٠٦٤٦٦٨٢ بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٣ هـ وعليه وجه مدير عام الدراسات والتصاميم بالوزارة بخطابه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٤ هـ المحال لنا بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٩ هـ بان مفاتيح الانارة محمله على بنود وحدات الإضاءة وفقاً لما ورد في مواصفات الوزارة.

(Signature)



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

- ٤- بخصوص اعمال الحصر لم يتم الانتهاء منها لعدم موافقتكم على التوقيع الا بعد حذف بند الايصال واستحدثته مره أخرى ومخالفة توجيه خطاب مدير عام الدراسات والتصاميم بالوزارة رقم ٤٤٠٠٦٢٨٠٨ بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٨ هـ بشأن حذف بند المفاتيح الخاصة بالإدارة. هذا مما يدل على مخالفتكم الدائمة للمواصفات والتوجيهات هذا مما أدى الى تعثر المشروع وتأخير تسليمه للإدارة للاستفادة منه.
- ٥- بخصوص الاعمال المتبقية عليكم سرعة الانتهاء من جميع الاعمال المتبقية .

عليه وبناء على ما تقدم ذكره عليكم التقيد حسب توجيهات أصحاب الصلاحية بالوزارة والإدارة لسرعة إيصال التيار وحذف بند مفاتيح الانارة ورفع الحصر عاجلاً.

ولكم تحياتي

مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

عايض بن مجلي ال مجلي

صورة - للصادر.

صورة - لملف المشروع.

صلى الله عليه وسلم



الموضوع :- - - - - - د. ش. م. ع. محمد النور نعمة التعليمي بوادي الدواسر

نوع المعاملة: وارد خارجي

رقم المعاملة: ٤٤٠٠٨٩٠٢٠٧

تاريخ المعاملة: ٧-٨-١٤٤٤

المرفقات: لا يوجد

الرقم :- ٣٩٦ / ٤٤ / ص

التاريخ :- ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٣ م

الموافق: - ٦/٨/١٤٤٤ هـ

وَفَقَّهَ اللّٰهَ

سعادة / مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

السلام عليكم ورحمة

إشارة لمشروع إنشاء مجمع النويمة التعليمي بمحافظة وادي الدواسر مقابلتنا وإشارة لخطاب سعادتك رقم ٤٤٠٠٨٦٤٩٢٧ وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٨هـ والمتضمن رد سعادتك على خطابنا رقم ٤٤٠٠٨٥٠٦٧٥ بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٣هـ بخصوص عدم الانتهاء من الاعمال بالمشروع المذكور أعلاه عليه نفذ سعادتك بالآتي:-

١- بخصوص اعمال المظلات تم التقديم للاعتماد للشركة المصنعة للمظلات اكثر من مرة للادارة وللوزارة واخرها خطابا رقم ٤٤٠٠٢٦٨٤٩٠ بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٣هـ ، وتم الرد من قبل مدير إدارة شؤون المباني بالاعتماد بالخطاب رقم ٤٤٠٠٨٧٢٧٩٢ بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٩هـ وعليه تم تعميم الشركة المصنعة وجارى العمل على التصنيع والتوريد للمظلات طبقا للاعتماد

٢- بخصوص بند إيصال التيار الكهربائي للمشروع تم الرفع باكثر من خطاب والمنتھية بخطابنا رقم ٤٤/٣٨٩/ص بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٣ هـ (مرفق صورته) وتم إيضاح اسباب استحداث البند وان البنود المدرجة بالمقايسة لا تتوافق مع ما صدر بفاتورة شركة الكهرباء و تم ارفاق خطاب مدير شركة الكهرباء والمتضمن عدم مطابقة البند والاشتراطات المطلوبة لامكانية اصدار فاتورة مطابقة لبند المقايسة وجميع هذه الاشتراطات تقع بمسؤولية الوزارة وليس المقاول ، وبناء عليه نأمل من سعادتكم توجيه المختصين لديكم بتوفير الاشتراطات اللازمة المطلوبة من قبل شركة الكهرباء طبقا لخطاب مدير شركة الكهرباء (المرفق صورته) لامكانية اصدار فاتورة طبقا للبنود المدرجة بالمقايسة وعليه سيتم تسديد الفاتورة وايصال التيار أو اكمال الازم نحو التعميد بالبند المستحدث أو التوجيه بما ترونه مناسباً

٣- بخصوص التعميد بالاعمال الاضافية التي لها نظير بالعقد وبشأن طلب المهندسين المختصين لدينا لمراجعة الحصر وتلافي الملاحظات الواردة من الوزارة على الحصر المقدم ، نفيد سعادتكم بأنه تم حضور المهندسين المختصين للادارة ومراجعة جميع الملاحظات مع مهندسي الادارة عدا عدد ٢ ملحوظة تخص اعمال الكهرباء وهي بند إيصال التيار الكهربائي للمشروع وبند مفاتيح التحكم بوحدات الانارة حيث اصر مهندس الادارة على احتساب بند إيصال التيار على البنود الاصلية بالمقايسة وان يتم حذف بند مفاتيح التحكم بالانارة من جدول الكميات وتم الشرح للمهندس عن احقيتنا باستحداث بند إيصال التيار وكذلك احقيتنا ببند مفاتيح التحكم بالانارة وانه ليس محمل على وحدات الانارة طبقا لنص المقايسة ، وقد وجهنا المهندس بضرورة رفع خطابات بهذه الملاحظات لعرضها على الوزارة والبت فيها من قبلهم ، وتم رفع خطابنا رقم ٤٤/٢٢٢/ص بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٥ م (المرفق صورته) والموضح بها التفاصيل الخاصة ببند إيصال التيار لطلب استحداث البند طبقا لما صدر من شركة الكهرباء او الغاء البند وتنفيذه بمعرفة الوزارة وحتى تاريخه لم يتم الرد علينا ، كذلك تم رفع خطابنا رقم ٤٤/٢١٠/ص بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٠ م والموضح فيه احقيتنا لبند مفاتيح التحكم بالانارة مع المرفقات اللازمة له ولم يتم الرد علينا بشأنه حتى تاريخه .

BENA AL-JAZEERAH CO.

Limited Liability Company
General Contracting For Building
Electromechanical . Water works



شركة بناء الجزيرة للمقاولات

شركة ذات مسؤولية محدودة
مقاولات عامة للمباني والأعمال الكهربائية
والميكانيكية والإلكترونية والمياه

- ٤- بخصوص اعمال الحصر تم الانتهاء من مراجعتها مع المهندسين بالإدارة واعتمادها وتلافي جميع ملاحظات الوزارة والمعاملة متوقفة على بند اوصول التيار وبند مفاتيح التحكم بالإدارة وقد تم الرفع بخطابتنا المشار اليه اعلاه بهذا الشأن .
- ٥- بخصوص باقي الاعمال المتبقية ، نفيد سعادتك بأنه تم توريد باقي الاثاث كما انه تم توريد باقي معدات التيار الخفيف وسيتم التركيب عند اوصول التيار وتشغيل المبني نظرا لدقة هذه الاجهزة واحتياجها لمكان آمن وباقي اعمال الدهانات تخص الوجه النهائي لدهانات الأسوار من الخارج سيتم الانتهاء منها بعد اوصول التيار الكهربائي مع التسليم للمشروع
- عليه وبناء على ما تقدم نفيد سعادتك باننا نعمل الان على تصنيع وتوريد المظلات للمشروع ، ونأمل من سعادتك توجيه المختصين لديكم لتوفير المطلوب لشركة الكهرباء لامكانية اصدار الفاتورة حسب البنود المتاحة بالمقاييس لسداد الفاتورة وايصال التيار الكهربائي للمشروع أو العمل على اكمال إجراءات التعميد لبند مستحدث لإيصال التيار الكهربائي للمشروع وفقاً لتعليمات شركة الكهرباء مع تحفظنا بحققنا في المدة والتكلفة نتيجة التأخر في البت ببند اوصول التيار للمشروع حسب متطلبات شركة الكهرباء .

ولسعادتك خالص تحياتي وتقديري

المدير العام

م / صالح عبد العزيز الخنين

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التويعمة التعليمي
وادي الدواسر

BENA AL-JAZEERAH CO.

Limited Liability Company
General Contracting For Building
Electromechanical . Water works



شركة بناء الجزيرة للمقاولات

شركة ذات مسؤولية محدودة
مقاولات عامة للمباني والأعمال الكهربائية
والصناعات والميكانيكية والكهربائية والمياه

الموضوع :- بشأن إيصال التيار الكهربائي لمشروع مجمع النويمة التعليمي
بوادي الدواسر

الرقم :- ٤٤/٣٨٩/ص
التاريخ :- ٢٠٢٢/٢/١٤ م
الموافق :- ١٤٤٤/٧/٢٣ هـ

وفقه الله

مسعادة / وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة - وزارة التعليم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة لمشروع إنشاء مجمع النويمة التعليمي بمحافظة وادي الدواسر مقابلتنا وإشارة لخطابنا الوارد للإدارة العامة للمشروعات برقم ٤٤٠٠٧٧١٤١٠ وتاريخ ١٤٤٤/٧/١٤ هـ المتضمن مطالبتنا الموافقة على استحداث بند إيصال التيار الكهربائي للمشروع عاليه وفقاً لمتطلبات شركة الكهرباء وإشارة لخطاب سعادتكم رقم ٤٤٠٠٨٢٤٦٦١ وتاريخ ١٤٤٤/٧/١٨ هـ والمشار به الي ما ورد بخطاب الادارة العامة للدراسات والتصاميم رقم ٤٤٠٠٧٧١٤١٠ بتاريخ ١٤٤٤/٧/٩ هـ المتضمن عدم امكانية استحداث بند إيصال التيار الكهربائي للمشروع لأنها جزء من عقد المشروع وأن القدرة الكهربائية الموجودة بالمشروع لا تختلف عن القدرة الكهربائية الواردة بفاتورة الكهرباء - عليه أفيد سعادتكم بتحفظنا على ما ورد بخطاب الادارة العامة للدراسات والتصاميم جملة وتفصيلا حيث أن ما ورد به من مبررات تخالف الحقيقة لتعرض المعطيات الواردة بمقايضة المشروع التعاقدية ومعطيات شركة الكهرباء وفقاً لما تضمنه خطاب شركة الكهرباء وفاتورة السداد والالزمة لاستحداث البند وذلك للأسباب التالية:-

أولاً:- إشارة لما ورد بخطاب إدارة الدراسات والتصاميم بفقرته رقم (١) من أن أفادة شركة الكهرباء السعودية بخطابها المرفق بخصوص وجود رخصة بناء واحدة وصك واحد للمجمع التعليمي المرفقة بطلب إيصال التيار الكهربائي يؤدي الي التعامل معه كطلب واحد وهذا ما هو معمول به في التعامل مع جميع المشاريع المماثلة فهذا مبرر غير مقبول عقلاً وشرعاً حيث أن كل مشروع له عقد وشروط ومواصفات خاصة به فالمشروع لدينا له مواصفات خاصة ونحن ملتزمون بها والوزارة لا يمكنها تطبيق مواصفات أخرى خلاف مواصفات المشروع مهما كان المبرر فالمقايضة لدينا تضمنت توريد وتركيب عدد ٤ عدادات منفصلة (٣ × ١٢٥٠ أمبير + ١ × ١٦٠٠ أمبير) كما تضمنت تنفيذ عدد ٨ غرف كهرباء بمعدل غرفتين لكل مبني مما يؤكد أن كامل المعطيات بالمشروع تؤكد على تركيب اربع عدادات منفصلة ولم تتضمن المقايضة لدينا تنفيذ بند إيصال التيار الكهربائي للمشروع عدد واحد وفقاً لما ورد بفاتورة الكهرباء المرفق صورتها كما أن شركة الكهرباء أوضحت بخطابها رقم ٤٤٠٠٨٢٤٦٦١-٢٠٢٢ بتاريخ

BENA AL-JAZEERAH CO.

Limited Liability Company
General Contracting For Building
Electromechanicals . Water works



شركة بناء الجزيرة للمقاولات

شركة ذات مسؤولية محدودة
مقاولات عامة للمباني والأعمال الكهربائية
والميكانيكية والإلكترونية والمياه

١٤٤٤/٦/١١ هـ المرفق صورته الجوابي لخطاب سعادتكم رقم ٤٤٠٠٥٠٣١٦٨ وتاريخ ١٤٤٤/٤/٢٨ هـ ليتم تركيب عدد اربع عدادات أنه يجب على إدارة التعليم توفير صك ورخصة بناء مستقلة لكل مدرسة على حدة أي توفير عدد أربعة صكوك وعدد أربعة رخص بناء مع ضرورة الفصل التام بين المدارس بأسوار وهذا ما لا تستطيع الإدارة توفيره بالوقت الحالي مما ادي الي قيام شركة الكهرباء بالتعامل مع بند اوصول التيار الكهربائي كبند واحد مدمج كما هو واضح بفاتورة شركة الكهرباء وهذا يتعارض مع نص مقايضة المشروع التعاقدية المتضمنة تركيب عدد اربع عدادات منفصلة وذلك يؤكد بأنه ليس هناك تطابق بين بنود مقايضة المشروع وبين ما ورد بفاتورة وخطاب شركة الكهرباء حيث أنها هي الجهة المسؤولة عن تقديم الخدمة وعليه اصبح أمام الوزارة الخيارات التالية :-

١- الالتزام بتوفير عدد اربع صكوك وعدد اربع رخص بناء وتنفيذ الفصل التام بين المدارس الاربعة وفقاً لاشتراطات شركة الكهرباء السعودية لتقوم الشركة بتركيب عدد اربع عدادات وفقاً لمقايضة المشروع .

٢- إلغاء بند اوصول التيار الكهربائي الوارد بالمقايضة التعاقدية لعدم مطابقته لاشتراطات مقدم الخدمة شركة الكهرباء السعودية والعمل على استحداث بند اوصول التيار الكهربائي بما يتوافق مع متطلبات شركة الكهرباء .

٣- إلغاء بند اوصول التيار الكهربائي وتنفيذه بمعرفة الوزارة .
فالوزارة هي من قامت بعمل مقايضة المشروع التعاقدية وطرحها للمنافسة وكان من الأجيدي بهم مراعاة ظروف كل موقع ومدى توافقه مع نظام شركة الكهرباء السعودية حيث أن كل موقع له ظروفه الخاصة والمقاوول ليس مسئولاً عن وجود نقص بعض بيانات دراسة المشروع عند الطرح وما ذكرته الإدارة العامة للدراسات والتصاميم بالخطاب المشار له أعلاه هذا ما هو معصوول به في التعامل مع جميع المشاريع المماثلة ليس مبرراً فنياً أو قانونياً لتصميمنا اخطاء الدراسة الفنية للمشروع وعدم قدرة إدارة التعليم على تحقيق اشتراطات شركة الكهرباء قال تعالى ((وَلَا تَزِدْ لِلْكَذِبِ وَلَا تَزِدْ لِلْكَذِبِ)) .

ثانياً :- إشارة لما ورد بالفقرة رقم (٢) من أن القدرة الكهربائية المطلوبة لتغذية المشروع المشار له أعلاه هي ١٢٥٠ امبير عدد ثلاثة و ١٦٠٠ امبير عدد واحد وهذه البنود لا يمكن استحداثها حيث أنها واردة بعقد المشروع - عليه أوضح لسعادتكم بأن الفاتورة الصادرة من شركة الكهرباء المرفق صورته وردت بند مدمج لرسوم اوصول التيار الكهربائي إضافة للتكاليف الأخرى الواردة بالفاتورة ولم تقم بإدراج تكاليف تركيب عداد بقدرة ١٢٥٠ امبير عدد ثلاثة وعداد واحد بقدرة ١٦٠٠ امبير وذلك لعدم قيام إدارة التعليم بتوفير اشتراطات

**Limited Liability Company
General Contracting For Building
Electromechanical . Water works**



شركة ذات مسؤولية محدودة
مقاولات عامة للمباني والأعمال الكهربائية
والميكانيكية والكهربائية والمياه

انت الي تاخر تسليم المشروع .
ثالثاً :- إشارة لما ورد بالفقرة رقم (٣) بأن القدرة الكهربائية المطلوبة الواردة في عقد المشروع لا تختلف عن القدرة الكهربائية الواردة بفاتورة شركة الكهرباء السعودية المرفقة بالمعاملة - عليه اوضح لسعادتكم بأن الفاتورة الصادرة من شركة الكهرباء لم تحدد أي فترات كهربائية حيث تم التعامل معها كبنء مدمج حيث تضمنت الفاتورة مبلغ مقطوع لقاء رسوم اوصول التيار الكهربائي ومبلغ التعرفة الفعلية ومبلغ مصاريف ادارية وتخزين ولا يوجد بالفاتورة أي بيانات تخص القدرات الكهربائية فلن ما ورد بفاتورة الكهرباء ؟!!
 إضافة الي أن خطاب شركة الكهرباء رقم ٤١٠٣-٨٢٤-٢ وتاريخ ١١/٦/١٤٤٤هـ المرفق صورته تضمن الآتي :-

- صورته تضمن الآتي :-
- ١ - الطلب رقم ١٩١١١٠٨٤٨ الخاص بالمجمع التعليمي بوادي الدواسر مقدم من المشترك (إدارة التعليم) بطلب واحد برخصة بناء واحدة وصك واحد كما هو مرفق بالطلب بناء عليه
 - ٢ - تم تجهيز الموقع على الطبيعة من قبل المشترك (إدارة التعليم) بعدد ٤ غرف محولات في أماكن متباعدة بالموقع وعليه تم محاسبة النقطة الأولى كتكلفة على الشركة وجميع النقاط الإضافية عدد ثلاث نقاط كتكلفة فعلية .
 - ٣ - تم اعتماد الاحمال بناءً على خطابات رسمية من المشترك (إدارة التعليم) .
 - ٤ - تكاليف المقايمة تحتوي على رسوم اىصال وتكلفة فعلية .
 - ٥ - في حالة رغبة المشترك بأن يتم معاملة كل نقطة على حدة كطلب مستقل (وفقاً لمقايمة المشروع) يلزم المشترك توفير المتطلبات الآتية :-
 - أن تكون هناك رخصة بناء مستقلة لكل موقع .
 - أن يكون هناك صك مستقل لكل موقع .
 - أن يكون كل موقع بحدود أسوار مستقلة .
- وتلك الشروط لا تتوفر لدى إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

المملكة العربية السعودية - الرياض - العمر الجديد - 11942 - Box 1540 CR: 1011008214 - CC No 49384
T: 011 5482466 | E: Mgtabiaz co

BENA AL-JAZEERAH CO.

Limited Liability Company
General Contracting For Building
Electromechanical . Water works



شركة بناء الجزيرة للمقاولات

شركة ذات مسؤولية محدودة
مقاولات عامة للمباني والأعمال الكهربائية
والميكانيكية والكهربائية والمياه

بناءً على ما تقدم ايضاحه بفقراته الثلاثة المشار لها أعلاه أفيد سعائكم بالآتي :-
(أ) - تحفظنا على ما ورد بكتاب الإدارة العامة للدراسات والتصاميم جملة وتفصيلاً لمخالفته الحقيقة وواقع المشروع بمواصفاته ومعطيات شركة الكهرباء وفقاً لما تم ايضاحه أعلاه مع تحفظنا بحقوقنا المادية كاملة .
(ب) - يسمح لي سعائكم طلب النظر في بند اتصال التيار الكهربائي وحل الموضوع لنتمكن من تسليم المشروع وفقاً لأحد المقترحات التالية :-

- الموافقة على استحداث بند اتصال التيار الكهربائي للمشروع بما يتوافق مع اشتراطات شركة الكهرباء مع الغاء البند الحالي لعدم توافقه مع اشتراطات شركة الكهرباء .
 - توفير اشتراطات شركة الكهرباء نحو توفير صك منفصل ورخصة بناء خاصة لكل مبني مدرسي مع الفصل التام بين المباني بالأسوار لتتمكن شركة الكهرباء من الموافقة على تركيب عدد اربع عدادات منفصلة بالقدرات المطلوبة واصدار الفاتورة الخاصة بسداد الرسوم لتتوافق معطيات فاتورة السداد مع نص بند المقايضة لدينا .
 - الغاء اتصال التيار الكهربائي للمشروع وتأمينه من قبل الوزارة .
- شكرين ومقدرين لسعائكم حسن تعاونكم
ولسعائكم خالص تحياتي وتقديري

المدير العام

م / صالح عبد العزيز الخنين

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
ذات مسؤولية محدودة
ب.ت / ١٠١١٠٠٨٢١٤

United States Patent System


Patent Information		Classification		Status	
Patent No.	Inventor	Class	Subclass	Filed	Granted
1,234,567	John Doe	3,456	789	1980-01-01	1981-03-15
2,345,678	Jane Smith	4,567	890	1982-05-10	1983-07-20
3,456,789	Robert Johnson	5,678	901	1984-09-05	1985-11-10
4,567,890	Emily White	6,789	012	1986-02-28	1987-04-12
5,678,901	Michael Brown	7,890	123	1988-06-15	1989-08-25
6,789,012	Sarah Green	8,901	234	1990-10-01	1991-12-15
7,890,123	David Black	9,012	345	1992-03-20	1993-05-10
8,901,234	Lisa Gray	0,123	456	1994-07-05	1995-09-20
9,012,345	James Hall	1,234	567	1996-11-10	1997-12-25
0,123,456	Anna King	2,345	678	1998-04-01	1999-06-15
1,234,567	Benjamin Lee	3,456	789	2000-08-15	2001-10-20
2,345,678	Chloe Miller	4,567	890	2002-12-01	2004-01-15
3,456,789	Christopher Wilson	5,678	901	2004-05-10	2005-07-25
4,567,890	Diana Young	6,789	012	2006-09-05	2007-11-10
5,678,901	Ethan Adams	7,890	123	2008-02-28	2009-04-12
6,789,012	Fiona Baker	8,901	234	2010-06-15	2011-08-25
7,890,123	Gavin Clark	9,012	345	2012-10-01	2013-12-15
8,901,234	Hannah Evans	0,123	456	2014-03-20	2015-05-10
9,012,345	Ian Foster	1,234	567	2016-07-05	2017-09-20
0,123,456	Jessica Gibson	2,345	678	2018-11-10	2019-12-25
1,234,567	Kyle Harris	3,456	789	2020-04-01	2021-06-15
2,345,678	Liam King	4,567	890	2022-08-15	2023-10-20
3,456,789	Mia Lee	5,678	901	2024-12-01	2025-01-15

© 2025 United States Patent System. All rights reserved.





الشركة العامة للكهرباء
Saudi Electricity Company
مقرها الرئيسي في الرياض



موضوع: / طلب استلام فاتورة الكهرباء (بالتحويل) - رقم الفاتورة

المراد استلامه من قبل العميل.

بموجب الفاتورة رقم 123456789 الصادر عن الشركة العامة للكهرباء بتاريخ 15/10/1435هـ، والتي هي من قبيل فاتورة استهلاك، فإن العميل يتقدم بطلب استلامها من قبله. وقد تم التحقق من صحة الفاتورة من حيث الأرقام والبيانات الواردة فيها، ولا توجد أية ملاحظات على ما ورد في الفاتورة. وبما أن العميل قد قام بدفع المبلغ المستحق، فإنه يطلب من الشركة العامة للكهرباء تسليم الفاتورة له فوراً. وبما أن العميل قد قام بدفع المبلغ المستحق، فإنه يطلب من الشركة العامة للكهرباء تسليم الفاتورة له فوراً. وبما أن العميل قد قام بدفع المبلغ المستحق، فإنه يطلب من الشركة العامة للكهرباء تسليم الفاتورة له فوراً.

ولكم خالص التحية ...

م / محمد بن عبد الله بن محمد

مدير إدارة خدمة العملاء

BENA AL-JAZEERAH CO.

Limited Liability Company
General Contracting For Building
Electromechanical . Water works



شركة بناء الجزيرة للمقاولات

شركة ذات مسؤولية محدودة
مقاولات عامة للمباني والأعمال الكهربائية
والميكانيكية والإلكترونية والمياه

الموضوع :- بشأن اوصول التيار الكهربائي لمشروع مجمع النويمة
التعليمي بوادي الدواسر

الرقم :- ٤٤/٢٢٢/ص
التاريخ :- ٢٠٢٢/١٢/٢٥ م

وفقه الله

سعادة / مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة لمشروع إنشاء مجمع النويمة التعليمي بمحافظة وادي الدواسر مقاولتنا وإشارة لخطاب سعادتكم رقم ٤٤٠٠٦١٧٣٦٥ وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦ هـ والمتضمن إفادة سعادتكم بعدم امكانية استحداث بند اوصول التيار طبقا لما ورد بخطابنا رقم ٤٤/٢٠٧/ص و تاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٩ م وذلك لان بند اوصول التيار بقدرة ١٢٥٠ أمبير مدرج بالمقاييس التعاقدية وكذلك بند اوصول التيار بقدرة ١٦٠٠ أمبير مدرج ببند الاعمال المستحدثة عليه نفيد سعادتكم بالآتي :-

١- بخصوص ما اشرتم اليه بخطابكم بان بند اوصول التيار بقدرة ١٢٥٠ أمبير مدرج بالمقاييس التعاقدية ، نفيدكم بان هذا البند تم ايقافه وتصغيره كبند وفر من المقاييس التعاقدية بموجب خطاب سعادتكم رقم ٣٩/٢٠٠ بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٠ هـ المرفق صورته أي منذ ٥ سنوات ولا يمكن الرجوع للبند مرة أخرى وذلك نظرا لتغيير وزيادة وتضاعف الأسعار خلال تلك الفترة للمواد ورسوم الاوصول من شركة الكهرباء وحيث اننا لم نكن السبب في ايقاف العمل بالبند او التأخر في تنفيذه فانه لا يحق للجهاز المالكه الزامنا بتنفيذ بند تم ايقاف العمل به من قبلها لمدة ٥ سنوات وتعميدنا ببند آخر كما أن الشركة ليست مسئولة عن تعدد مرات اتخاذ القرار في موضوع تغيير قدرات الاوصول من ١٢٥٠ أمبير الي ١٦٠٠ أمبير ثم بعد ٥ سنوات يتم تغييره الي ١٢٥٠ أمبير !!

٢- تم ايضاح اسباب استحداث بند اوصول التيار بخطابنا رقم ١٥٠/٤٤/ص بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٢ م المرفق صورته والذي جاء في الفقرة الثانية من الخطاب ان شركة الكهرباء لم تصدر بند اوصول تيار لكل مدرسة على حده وأنها تعاملت مع المشروع باكج وتم اصدار فاتورة اوصول تيار لمشارك واحد فقط بعدد نقطة واحدة اساسية وعدد ٣ نقاط اضافية بقدرات (عدد ١ نقطة اساسية ١٦٠٠ أمبير ، وعدد ٣ نقاط اضافية بقدرة ١٢٥٠ أمبير وبناء على ما تقدم فإن الفاتورة الصادرة للمشروع تخالف البند المدرج بجداول الكميات حيث ان البند المدرج بجداول الكميات عبارة عن اوصول تيار كهربائي بعدد ٤ نقاط اساسية وكل نقطة لها عدد ٢ غرفة كهرباء خاصة بها (واحدة خاصة بالشركة السعودية للكهرباء والثانية خاصة بغرفة القواطع للمشارك) وذلك لكل مدرسة على حده من المجمع

BENA AL-JAZEERAH CO.

Limited Liability Company
General Contracting For Building
Electromechanical . Water works



شركة بناء الجزيرة للمقاولات

شركة ذات مسؤولية محدودة
مقاولات عامة للمباني والأعمال الكهربائية
والميكانيكية والإلكترونية والمياه

وعليه فإن ما تم إصداره من الشركة باعتبار أن هناك نقطة واحدة أساسية والنقاط الأخرى نقاط إضافية يخالف نص المقايمة من حيث الوصف الفني والكمي .

٣- بناء على خطاب إدارة التطعيم بمحافظة وادي الدواسر لشركة الكهرباء برقم ٤٢١٥ و تاريخ ٢٠١٩/١١/٢ م المرفق صورته والذي طلبت فيه الإدارة من شركة الكهرباء إيصال التيار الكهربائي للمشروع عدد ٤ نقاط بقدرة ١٦٠٠ أمبير فقد قامت شركة الكهرباء بعمل شبكة جهد متوسط في حيز المشروع لامكانية التغذية بالحمل المطلوب (مرفق صورة من الموقع) وقد تم توجيهنا بتقديم بند مستحدث لهذه الشبكة بالخطاب رقم ٤٣٠٠٤٨١٠٥٨ بتاريخ ١٧/٤/١٤٤٣ هـ المرفق صورته وتم تقديم عرض سعر لها بخطابنا رقم ٤٣/٦١٥ ص بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠١ م المرفق صورته ثم تم افادتنا من المختصين بالإدارة بأنه سيتم تغيير الاحمال لتكون عدد ١ نقطة بقدرة ١٦٠٠ أمبير وعدد ٣ نقاط بقدرة ١٢٥٠ أمبير ، ثم تم توجيه خطاب من قبل الإدارة الى شركة الكهرباء بالغاء الطلب القديم وإنشاء طلب جديد بالقدرات المطلوبة بالخطاب رقم ٤٣٠٠٣٧٥٨٦٤ بتاريخ ٢١/٣/١٤٤٣ هـ المرفق صورته وعليه فقد قامت شركة الكهرباء بإصدار فاتورة لإيصال التيار طبقا للطلب الجديد من الإدارة لكن شركة الكهرباء اضافت في الفاتورة الخاصة بها تكاليف ما تم من اعمال بناء على الطلب الاول للإدارة وهو واضح في الفاتورة مبلغ وقدره ٤١٣٥٨٢ (٧٩٧٥٥+٣٣٣٨٢٧) مرفق صورة الفاتورة مما زاد بتكلفة البند إضافة للرسوم الأساسية لإيصال التيار .

٤- اتضح انه لم تكن هناك رؤية واضحة ودراسة مستوفية وصحيحة لبند إيصال التيار من قبل الإدارة حيث تم ادراج بند إيصال التيار الكهربائي بالمقايمة التعاقدية بقدرة ١٢٥٠ أمبير ثم تم توجيهنا بعمل بند مستحدث بقدرة ١٦٠٠ أمبير ثم تم توجيهنا بعمل بند مستحدث لشبكة الجهد المتوسط ثم تم توجيهنا بعمل تعديل على اللوحات المصنعة لتصبح بقدرة ١٢٥٠ أمبير وتم اصدار فاتورة لإيصال التيار بقدرات نقطة أساسية ١٦٠٠ أمبير و ٣ نقاط إضافية بقدرة ١٢٥٠ أمبير وبذلك يتضح عدم وجود دراسة كاملة لإجمالي الأحمال المطلوبة للمشروع وأنه تم تغيير القدرات أكثر من مرة من قبل الوزارة وكذلك تم إيقاف المشروع لسنوات من أجل هذه الدراسات مما كلفنا تكاليف باهظة وعليه نتحفظ بحقنا بالمطالبة بهذه التكاليف نظرا لأننا لسنا السبب في هذا التأخر للمشروع ولسنا من قام بعمل الدراسات المتضاربة الخاصة ببند إيصال التيار وان غرفة الكهرباء تم تجهيزها وانتهاء التشطيبات بها منذ تاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٩ م طبقا لخطابنا رقم ٤١/١١٥ ص بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠١٩ م المرفق صورته وخلال تلك الفترة تمت عدة دراسات وتغييرات للبند طبقا لما تم ايضاحه بخطابنا رقم ٤٣/٦٣٠ ص بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٣ م مرفق صورته

BENA AL-JAZEERAH CO.

United Liability Company
General Contracting For Building
Electromechanical . Water works



شركة بناء الجزيرة للمقاولات

شركة ذات مسؤولية محدودة
مقاولات عامة للمباني والأعمال الكهربائية
والميكانيكية والإلكترونية والمياه

عليه نفيد سعادتكم بان البند الخاص بإيصال التيار الكهربائي الصادر من قبل شركة الكهرباء لا يوجد له بند مثيل بالعقد طبقا للأسباب الموضحة أعلاه ونطلب استحداث البند طبقا لما تم تقديمه بخطابنا السابق او ان يتم الغاء البند وتسديده بمعرفة الوزارة مع التحفظ بحلقنا في التكاليف والمدد المترتبة على إيقاف المشروع طيلة الفترة الماضية .
ولسعادتكم خالص تحياتي وتقديري

المدير العام


م / صالح عبد العزيز الخنين



رقم المعاملة: ٤٤٠٠٦٤٦٦٨٢ تاريخ الإحالة: ٩-٨-١٤٤٤

رقم المعاملة: ٤٤٠٠٦٤٦٦٨٢

تاريخ المعاملة: ١٤٤٤-٦-٢٤

المرفقت: ٢



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
وكالة الوزارة للمشاريع والصيانة
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

وزارة التعليم
Ministry of Education

الموضوع: إلغاء بنود مفاتيح الإنارة بمشروع
مجمع التويزة التعليمي بوادي الدواسر.

وفقه الله

سعادة مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى خطاب سعادتكم رقم ٤٤٠٠٦٤٦٦٨٢ وتاريخ ١٤٤٤/٦/٢ هـ والمبني على خطاب شركة بناء

الجزيرة للمقاولات مقابل مجمع التويزة التعليمي وارد رقم ٤٤٠٠٦٢٨٠٠٨ وتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٨ هـ بشأن إلغاء

كميات بنود مفاتيح الإنارة بمشروع مجمع التويزة التعليمي بوادي الدواسر، نفيدكم بمايلي:

مفاتيح الإنارة هي أعمال محملة على بنود وحدات الإضاءة وفقا لما ورد في مواصفات الوزارة المعتمدة

رقم ٢/١/٦/٢ والتي نصت على "محمل على كل بند من بنود وحدات الإضاءة ... مفاتيح التشغيل ... مالم

يذكر خلاف ذلك بالمواصفات" (مرفق نسخة).

ولكم تحياتي

مدير عام الدراسات والتصاميم

المهندس/ إياد بن محمد أمين نظمي

- جميع الأعمال الكهربائية الخاصة بالموقع العام.

- أعمال التوصيلات الأرضية والأرضي العام.

- وحدات التوليد الكهربائية.

- أعمال المصاعد الكهربائية .

- نظم الإضاءة الداخلية.

- نظام الكشف والإنذار عن الحريق والغاز .

- نظام النداء الإعلان العام .

- نظام الاتصالات الهاتفية.

- نظام الصوتيات والمرئيات.

- التمديدات لمخارج الوسائل التعليمية والكمبيوتر.

- أعمال مبردات مياه الشرب والتهوية والتكييف.

- أعمال الوقاية من الصواعق الجوية.

- التمديدات والتركيبات الكهربائية للوحدات التشغيل والتحكم لمضخات المياه.

٦/١/٣ - متطلبات بنود الأعمال الكهربائية:

١/٦/١/٣ - محمل على كل بند من بنود وحدات الإضاءة ومفاتيح تشغيل وحدات التكييف ومراوح الطرد التي تتركب بالسطح أو بالسقف ومخارج البرايز بأنواعها كل ما يلزم هذا البند للتشغيل الجيد من موصلات وأسلاك وكابلات وانابيب وملحقاتها وأعمال الحفر والردم لزوم التركيبات والتكسير والتمديدات الكهربائية وكل ما يتعلق ضمن ذلك ما لم يذكر خلاف ذلك بالمواصفات أو مقايسة الكميات.

٢/٦/١/٣ - محمل على كل بند من بنود وحدات الإضاءة والكشافات والبرايز العادية المغذية لمراوح الطرد التي تتركب بالخائط ووحدات التكييف المجزأة مفاتيح التشغيل اللازمة ومفاتيح الفصل المركبة بجوار وحدات التكييف الخارجية وأعمال التكسير لزوم التركيبات الكهربائية وكل ما يتعلق ضمن ذلك ما لم يذكر خلاف ذلك بالمواصفات.

٧/١/٣ - العينات والكتالوجات:

- يشترط على المقاول قبل التوريد والتركيب للمهمات والأدوات والأجهزة الكهربائية تقديم جميع العينات موضح عليها الماركة وختم المصنع والمصدر أو الكتالوجات على أن تشتمل على جميع الجداول والبيانات الفنية لاعتمادها من قبل جهة الإشراف وتحفظ لديها لحين الإنتهاء من الأعمال على أن تكون هذه المهمات والأدوات والأجهزة الكهربائية مطابقة للمواصفات والمخططات ومن منتجات الصناعة الوطنية وفي



وزارة التعليم
Ministry of Education

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم


إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

الرقم

التاريخ

المشروع

نوع المعاملة: معاملة داخلية
رقم المعاملة: ٤٤٠٠٦٤٦٦٨٢
تاريخ المعاملة: ١٤٤٤-٦-٣
المرفقات: ٢



الموضوع / مجمع النويمة التعليمي بنات

إدارة شؤون المباني

حفظه الله

سعادة/ مدير عام الدراسات والتصاميم بالوزارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

إشارة الى خطاب شركة بناء الجزيرة للمقاولات مقاول مجمع النويمة التعليمي بنات الوارد لنا برقم ٤٤٠٠٦٢٨٠٠٨ وبتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٨ هـ وإشارة الى خطاب سعادتك برقم ٤٤٠٠٣٤٨٥٥٠ وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٣ هـ وما ورد به بالفقرة رقم (٨) المتضمنة بإلغاء كميات بند المفاتيح الخاصة بالإدارة (مفاتيح ١٠ أ مبير، مفاتيح ٢٠ امبير) حيث افاد المقاول بخطابه بان البند مذكور بالمقايضة الاصلية وتم تسعيره اثناء العطاء وله الاحقية بصرفه. عليه نأمل منكم التكرم بالإفادة في حال احقية المقاول للبند او الغاءه حسب توجيهكم.

ولكم تحياتي وتقديري

مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

عايض بن مجلي ال مجلي



BENA AL-JAZEERAH CO.
Limited Liability Company
General Contracting For Building
Electromechanical . Water works



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
شركة ذات مسؤولية محدودة
مقاولات عامة للمباني والأعمال الكهربائية
والميكانيكية والإلكترونية والمياه

الموضوع :- بشأن مشروع مجمع النويمة التعليمي بوادي الدواسر

الرقم :- ٤٤/٢١٠/ص

التاريخ :- ٢٠٢٢/١٢/٢٠ م

وفقه الله

سعادة / مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة لمشروع إنشاء مجمع النويمة التعليمي بمحافظة وادي الدواسر مقاولتنا وإشارة لخطاب سعادتك رقم ٤٤٠٠٥٣٤٥٣٨ وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٤ هـ المبني على خطاب سعادة مدير عام الدراسات والتصاميم رقم ٤٤٠٠٣٤٨٥٥٠ بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٣ هـ ، وإشارة الى ماورد بالخطاب بالفقر رقم (٨) والمتضمنة التوجيه بالغاء كميات بند المفاتيح الخاصة بالانارة (مفتاح مفرد ١٠ أمبير ، ومفتاح مفرد ٢٠ أمبير) نظرا لان هذه الاعمال محملة على وحدات الانارة عليه نفيد سعادتك بالاتي :-

١- بخصوص بنود مفاتيح الانارة الواردة بالمقاييسه غير محملة على بند وحدات الانارة وفقا لما ورد بالمواصفات الخاصة باعمال الكهرباء رقم ٦/١/٣ (مرفق صورة منها) والتي نصت على الاتي (محمل على كل بند من بنود وحدات الانارة مفاتيح التشغيل الخاصة بها ما لم يذكر خلاف ذلك بالمواصفات او مقاييسه الاعمال) وحيث انه ذكر بند خاص باعمال المفاتيح بمقاييسه الاعمال للمشروع وتم تسعيره اثناء العطاء بناء على انه خاص فقط بوحدات الانارة ، عليه فان البند غير محمل على وحدات الانارة وعليه نري احقيتنا باحتساب كميات البند طبقا للمقاييسه التعاقدية .

٢- البند الخاص بمفاتيح التشغيل ورد بمقاييسه الاعمال خاص فقط بوحدات الانارة ولا يوجد اي بند آخر يحتاج هذه المفاتيح سوى بند وحدات الانارة وعليه تم تسعيره كبند منفصل وتم تسعير وحدات الانارة على انها غير محمل عليها مفاتيح التشغيل نظرا لوجود بند لهذه المفاتيح وطبقا لما ورد بالمواصفات بالبند رقم ٦/١/٣ .
مما تقدم نفيد سعادتك باحقيتنا باحتساب البند وأنه لا يمكن الغاؤه حيث أنه غير محمل في هذه الحالة حيث تم التنفيذ طبقاً للمواصفات ومقاييسه الأعمال .
ولسعادتكم خالص تحياتي وتقديري

المدير العام

٢٠٢٢/١٢/٢١
م / صالح عبد العزيز الخنين

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

صالح بن
صالح بن
صالح بن



المملكة العربية السعودية

وزارة التربية والتعليم

وكالة المباني

الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

- جميع الأعمال الكهربائية الخاصة بالموقع العام.

- أعمال التوصيلات الأرضية والأرضي العام.

- وحدات التوليد الكهربائية.

- أعمال المصاعد الكهربائية .

- نظم الإضاءة الداخلية.

- نظام الكشف والإنذار عن الحريق والغاز .

- نظام النداء الإعلان العام .

- نظام الاتصالات الهاتفية.

- نظام الصوتيات والمرئيات.

- التمديدات لمخارج الوسائل التعليمية والكمبيوتر.

- أعمال مبردات مياه الشرب والتهوية والتكييف.

- أعمال الوقاية من الصواعق الجوية.

- التمديدات والتركيبات الكهربائية للوحدات التشغيل والتحكم لمضخات المياه.

٦/١/٣ - مواصفات الأعمال الكهربائية

١/٦/١/٣ - محمل على كل بند من بنود وحدات الإضاءة ومفاتيح تشغيل وحدات التكييف ومراوح الطرد التي تتركب بالسطح أو بالسقف ومخارج البرايز بأنواعها كل ما يلزم هذا البند للتشغيل الجيد من موصلات وأسلاك وكابلات وانابيب وملحقاتها وأعمال الحفر والردم لزوم التركيبات والتكسير والتمديدات الكهربائية وكل ما يلزم.

٢/٦/١/٣ - مواصفات الأعمال الكهربائية

٢/٦/١/٣ - محمل على كل بند من بنود وحدات الإضاءة والكشافات والبرايز العادية المغنية لمراوح الطرد التي تتركب بالحائط ووحدات التكييف المجزأة مفاتيح التشغيل اللازمة ومفاتيح الفصل المركبة بجوار وحدات التكيف الخارجية وأعمال التكسير لزوم التركيبات الكهربائية وكل ما يلزم.

٧/١/٣ - العينات والكتالوجات:

- يشترط على المقاول قبل التوريد والتركيب للمهمات والأدوات والأجهزة الكهربائية تقديم العينات موضع عليها الماركة وختم المصنع والمصدر أو الكتالوجات على أن تشمل على جميع الجداول والبيانات الفنية لاعتمادها من قبل جهة الإشراف وتحفظ لديها لحين الإنتهاء من الأعمال على أن تكون هذه المهمات والأدوات والأجهزة الكهربائية مطابقة للمواصفات والمخططات ومن منتجات الصناعة الوطنية وفي



الرقم: ٤٤٠٨٦٤٨٤٦

التاريخ: ٢٨/٧/١٤٤٤

المشروعات:

المحترمين

السادة / شركة بناء الجزيرة للمقاولات

وبعد ،،،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة الى خطابكم الوارد لنا برقم ٤٤٠٨٥٠٦٥٠ وتاريخ ٢٣/٧/١٤٤٤ هـ بشأن استحداث بند إيصال التيار لمشروع انشاء مجمع التويعمة التعليمي بنات. نفيدكم انه تم الرد عليكم سابقا بخطابنا رقم ٤٤٠٦٩٩١٣١ بتاريخ ١٧/٦/١٤٤٤ هـ بانه لا يمكن استحداث البنود لوجود البند بالمقايضة الاصلية و البنود المستحدثة المعتمدة سابقاً بتاريخ ١٠/١٠/١٤٣٩ هـ وإشارة الى خطاب مدير عام المشروعات الانشائية بالوزارة رقم ٤٤٠٨٢٤٦٦١ بتاريخ ١٨/٧/١٤٤٤ هـ والمبني على خطاب مدير عام الدراسات والتصاميم بالوزارة رقم ٤٤٠٧٧١٤١٠ بتاريخ ١٤/٧/١٤٤٤ هـ والذي افاد به بانه لا يمكن استحداث بند الايصال لأنه جزء من عقد المشروع. لذا عليكم التقيد بما ورد بالخطابات أعلاه والانتفاء من رفع جداول الوفورات والزيادات للمشروع للاستفادة من المشروع وفي حال عدم التقيد بماورد بالخطابات أعلاه سوف يتم الرفع لوكيل الوزارة للمشاريع بالوزارة للسحب او حسب ما يراه مناسب حيال الانتفاء من

ولكم تحياتي ،،،،،

المشروع

مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

عائض بن مجلي ال مجلي

صريح السادة وكيل الوزارة للمشاريع

استندت على

صورة - للصادر.

صورة - الملف المشروع.

BENA AL-JAZEERAH CO.
Limited Liability Company
General Contracting For Building
Electromechanical . Water works



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
شركة ذات مسؤولية محدودة
مقاولات عامة للمباني والأعمال الكهربائية
والميكانيكية والإلكترونية والمياه

الموضوع :- مشروع مجمع النويصة التعليمي بوادي الدواسر

الرقم :- ٤٤/٣٨٤/ص
التاريخ :- ٢٠٢٣/٧/١٢ م
الموافق :- ١٤٤٤/٧/٢٢ هـ

وفقه الله

سعادة / مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة لمشروع إنشاء مجمع النويصة التعليمي بمحافظة وادي الدواسر مقاولتنا وإشارة لخطاب سعادتكم رقم ٠٧٤٣٨١٧/٤٤ وتاريخ ١٤٤٤/٦/٢٩ هـ وإشارة لخطابنا الوارد لكم برقم ٤٤٠٠٧٠٨٧٤٥ وتاريخ ١٤٤٤/٦/١٨ هـ بشأن طلبنا الموافقة على استحداث بند ابرصال التيار الكهربائي للمشروع بما يتوافق مع متطلبات شركة الكهرباء وإشارة لما ورد بخطابكم المشار له أعلاه - عليه نفيد سعادتكم بعدم صحة ما نكر بخطابكم من أن مواصفات العمل المطلوبة من شركة الكهرباء ضمن نطاق العمل لدينا حيث أن ما ورد بمتطلبات شركة الكهرباء يختلف كلياً كما ونوعاً عما هو وارد بالمقاييس التعاقدية - عليه أفيد سعادتكم بمطالبتنا نحو استحداث البند مع تحفظنا لحقوقنا المادية والمعنوية لقاء تأخر البت بالبند ولسعادتكم خالص تحياتي وتقديري

المدير العام

م / صالح عبد العزيز الخنين

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويصة التعليمي
وادي الدواسر

م. محمد حمد

م. محمد حمد

للإيفاد وللمتابعة

المملكة العربية السعودية، الخرج - الرمز البريدي : ١١٩٤٣ - ص ب ١٠٤٠ - ق.س ١٢٤ - رقم الضريبة : ٤٩٣٨٤
Kingdom of Saudi Arabia, Al Kharij - Post Code : 11942- P.O. Box : 1540 - C.R. 1011008214 - C.C. No : 49384
T - 011 5482466 I.F. Matarah



الرقم: ١٢١/٦٩٩٩٠٠

التاريخ: ١٧/٦/١٤٤٤هـ

المشروعات:

المحترم

حفظه الله

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات


صورة مع التحية / وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

إشارة الى خطابكم الوارد لنا برقم ٤٤٨٩١٢٠٠٦٤٠٠٠ بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٣ هـ بشأن استحداث بند إيصال التيار الكهربائي لمشروع مجمع النويمة التعليمي بنات وما ورد بخطابكم من عدة نقاط نفيدكم بالآتي: -

1- ما اشرتم به بالفقرة رقم (١) ان بند إيصال التيار ١٢٥٠ امبير بند تم إيقافه وتصفيه كبنء وفر من المقايضة الأصلية للمشروع منذ ٥ سنوات ولا يمكن الرجوع له مره أخرى لتغير الأسعار خلال تلك الفترة وان سبب التأخير ليس من قبلكم، نفيدكم بوجود لوائح وأنظمة تحدد ما يمكن إلغائه او تنفيذه للبند حسب مصلحة المشروع و من قبل صاحب الصلاحية ومن دون اعتراض من قبل المقاول واستادكم على تغيير أسعار لا تتحمل الإدارة ذلك حيث يوجد هناك تنظيمات من قبل وزارة المالية بهذا الشأن وننوه لكم بأنه تم البدء في طلب استحداث بند إيصال التيار الكهربائي ١٦٠٠ امبير بعد انتهاء المدة النظامية للمشروع بتاريخ ١٤٣٩/٢/٢٧ هـ وبعدها تم الرفع بالبند المستحقة واعتمادها بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٠ هـ هذا ما يدل على تأخيركم في إنهاء المشروع وعدم الإنجاز بالوقت المحدد ولا تتحمل الإدارة أي تباعات تأخر تنفيذكم وإنجاز المشروع .

2- ما اشرتم به بالفقرة رقم (٢) أسباب استحداث بند الايصال بان شركة الكهرباء لم تصدر فاتورة إيصال التيار لكل مدرسة على حده وإنها تعاملت مع المشروع وحده واحده للمشروع وتم اصدار فاتورة لمشارك واحد فقط بعدد نقطه واحده ا سا سيه ١٦٠٠ امبير و٣ نقاط ا ضافيه قدره ١٢٥٠ امبير والفاتورة تخالف البند المدرج لجدول الكميات. نفيدكم انه بناء على خطابنا الى شركة الكهرباء بشأن إيصال التيار مفصل لكل مدرسة على حده برقم ٤٣٠٠٣٧٥٨٦٤ بتاريخ ١٤٤٣/٣/٢١ هـ - وعند صدور الفاتورة صدرت بناء على هذا الأساس وبعد موافقتكم الضمنية بمعايرة القواطع وتقديم تحليل سعر بذلك من قبلكم ولا يوجد هناك تفاصيل أخرى صادرة من شركة الكهرباء مطابقة لما تم ذكره في خطابكم وهذا للإيضاح بذلك.



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

3- ما اشرتم به بالفقرة (٣) بان شركة الكهرباء قامت بعمل شبكه جهد متوسط في حيز المشروع لإمكانية تغذية المشروع بالحمل المطلوب حسب خطاب إدارة التعليم رقم ٤٢١٥ بتاريخ ٢٠١٩/١١/٠٣ م لإيصال التيار بقدره ١٦٠٠ امبير عدد ٤ هذا مما أدى الى تكلفه زائده على الايصال. نفيديكم ان ما هو موضح بال صورة المرفقة بخطابكم وما ذكر أعلاه غير صحيح والمحولات المتواجدة حول الم شروع هذا تحويل الخط الهوائي الى ارضي والم شروع استراتيجي في شركة الكهرباء وقائم على مستوى المحافظة بشكل عام وما اشرتم له بالفقرة انه تم إلغاء طلب إيصال التيار بخطابنا رقم ٤٣٠٠٣٧٥٨٦٤ بتاريخ ١٤٤٣/٢/٢١ هذا لا يمت للصحة بصله حيث ان الخطاب مذكور به إيصال التيار وليس الغاء طلب.

4- ما اشرتم به للفقرة رقم (٤) بانه لم تكن هناك رؤية واضحة ودراسة مستوفيه لبند الايصال مما أدى الى إيقاف المشروع لمدة سنوات من اجل الدراسة نفيديكم ان الدراسات المعدة لما ذكرتم به انها مستوفيه من قبل استشاريين ومهندسي الإدارة ومبنيه على أسس صحيحة و لا يوجد إيقاف كلي للمشروع وانما إيقاف جزئي بسبب إيصال التيار الكهربائي ولكن لم يتم من قبل المقاول أي جدية بالعمل وانهاء الم شروع على اكمل وجهه وهناك تأخر بالتفويض وعدم الانتهاء من الاعمال المدنية بالموقع العام وغيره من الاعمال مما ادى الى تأخر بإنهاء المشروع استناداً الى التقارير الشهرية للمشروع وهذا أدى الى البحث عن اسباب غير منطقية ومتناقضة للادعاء بتأخر المشروع لسنوات وتم تقديم حلول وتذليل العقبات بالمشروع لإنهائه على اكمل وجه الى اننا لم نلقى منكم عدم التقيد والالتزام بالمحاضر ومخالفتم لها وكثرة الخطابات التي لا تمت الى سرعة انجاز الم شروع انما هي مضيعة للوقت. وعليه لا يمكن استحداث بند إيصال التيار للمشروع حيث تم افادتكم سابقاً بخطابنا رقم ٤٤٠٠٦١٧٣٦٥ بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦ هـ.

أخيراً نذكركم بالالتزام بما ورد بمحضر الاجتماع المعد بتاريخ ١٤٤٤/٢/١٨ هـ - لإنهاء الاعمال المذكورة بالمحضر خلال ٤٥ يوم من تاريخ المحضر وحتى تاريخه لا يوجد انجاز للعمل وعدم الالتزام بما ورد بالمحاضر سواء على مستوى الوزارة او الإدارة وكذلك نشير الى ما ورد في خطاب سعادة وكيل المشاريع والصيانة رقم ٤٤٠٠٦١٤٠٤٢ بتاريخ ١٤٤٤-٠٥-٢٦ هـ الالتزام بالمدد المذكورة بالخطاب .

ولكم تحياتي ..

مدير إدارة شؤون المباني
م/فهد خالد المدرع

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

وكالة الوزارة للمشاريع والصيانة

الإدارة العامة للدراسات والتصاميم



وزارة التعليم

Ministry of Education

الرقم: ٤٤٠٠٧٧١٤١٠

التاريخ: ١٤٤٤/٧/١٤

المشروعات:

الموضوع: بشأن إيصال التيار الكهربائي
لمجمع النويمة التعليمي، بوادي الدواسر.

حفظه الله

سعادة مدير عام المشروعات الانشائية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى خطابكم رقم ٤٤٠٠٧٧١٤١٠ وتاريخ ١٤٤٤/٧/١٤ والشار فيه لخطاب المقاول شركة بناء الجزيرة للمقاولات رقم (نفسه) وتاريخ ١٤٤٤/٧/٧ بخصوص وجود اختلاف في كتيبات ومعايير الحساب تكلفة إيصال التيار للمشروع أعلاه لدى شركة الكهرباء السعودية حيث تعاملت معه كطوله واحد بينما تضمنت المقايسة التعاقدية للمشروع ٢٦ أربعة عدادات منفصلة، نفيديكم بما يلي:

• بخصوص إفادة شركة الكهرباء السعودية بخطابها المرفق بخصوص وجود خمسة بناء واحدة، وذلك والى للمجمع التعليمي مرفقة بطلب "إيصال التيار" يؤدي إلى التعامل معه كطلب واحد، وهذا ما هو معمول به في التعامل مع جميع المشاريع المماثلة، ولا ينبغي عليه استحداث البنود وفقاً لطريقة الفوترة.

• القدرة الكهربائية المطلوبة لتغذية المشروع هي: ((٢٥٠ أمبير)) عدد (٢) و ((١٦٠٠ أمبير)) عدد (١). وهذه البنود لا يمكن استحداثها، حيث أنها واردة بعقد المشروع، وقد قمنا بتوضيح ذلك بخطابنا لكم برقم ٢٤٨٤٩/٢٦ وتاريخ ١٤٤٤/٧/٢٦.

• القدرة الكهربائية المطلوبة الواردة في عقد المشروع لا تختلف عن القدرة الكهربائية الواردة في فاتورة شركة الكهرباء السعودية المرفقة بالمعاملة من الناحية الفنية. نفيديكم بالمعاملة لاستكمال اللازم نظاماً في ضوء ما ذكر أعلاه.

والقبولوا تحياتاً.

مدير عام الدراسات والتصاميم

المهندس / أياد بن محمد أمين لطفي